УТВЕРЖДАЮ
Фонд капитального ремонта города Москвы
начальник Управления лифтового хозяйства
(должность)
_____ / Джанжиев В.Д-Г./
(подпись) (фамилия, инициалы)
«21» августа 2017г.

Акт
приемки выполненных работ по замене лифта
по договору №ПЗЛ-000092-16 от 27.12.2016 г.

Дата составления	Место составления
21.08.2017г	г. Москва

Местонахождение Объекта: г. Москва, ЦАО, Таганский, Дубровская 1-я ул., д. 1, к.1, п. 2

Комиссия по приемке выполненных работ (приказ о создании комиссии № _____ от «___» _____ 20__ г.) в составе:

Представитель Заказчика (Председатель комиссии) Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
наименование организации
в лице начальника отдела технического надзора УЛХ ФКР Москвы М.Н. Сенаторова
должность, инициалы, фамилия

Представитель строительного контроля
в лице инженера 1-й категории ПТО А.А. Сидельникова
должность, инициалы, фамилия

Представитель Генподрядчика ООО «Волга»
наименование организации
в лице генерального директора Е.В. Баканова
должность, инициалы, фамилия

Представитель проектной организации ООО «Волга»
наименование организации
в лице генерального директора Е.В. Баканова
должность, инициалы, фамилия

Представитель лица, осуществляющего управление многоквартирным домом ГБУ «Жилищник Таганского района»
наименование организации
в лице заместителя директора по эксплуатации МКД Е.Ю. Тарасова-Стоцкого
должность, инициалы, фамилия

Представитель Департамента капитального ремонта города Москвы Департамент капитального ремонта города Москвы

наименование организации

в лице советника Организационно-распорядительного управления Ю.В. Карпиной

должность, инициалы, фамилия

Представитель управы района города Москвы[1] Управа района Таганский

наименование организации

в лице начальника отдела ЖКХ Ю.С. Свидерской

должность, инициалы, фамилия

Представитель организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта ОАО Мослифт СУ-11

наименование организации

в лице производителя работ С.А. Елисеева

должность, инициалы, фамилия

Уполномоченный депутат М.О. Таганский

В.Г. Борисов

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме[2] О.О. Герасимов 116

инициалы, фамилия номер квартиры

составили настоящий Акт приемки выполненных работ по замене лифта о нижеследующим:

1. Генподрядчиком ООО «Волга» предъявлены комиссии к приемке выполненные работы по замене лифта, установленного по адресу г. Москва, Дубровская 1-я ул., д. 1, к.1, п. 2 идентификационный (заводской, регистрационный) номер лифта: зав. №50768, рег. №118977

2. Замена лифта производилась в соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией.

3. Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.ЛТ97.А.03686 от 14.08.2017г о соответствии лифта требованиям регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» оформлена ООО «Волга».

4. Проектная и сметная документация разработана проектной организацией ООО «Волга».

5. Работы по замене лифта выполнены в сроки:

Начало работ – 28.06.2017 г.
Окончание работ – 21.08.2017 г.

---

[1] Или префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (по территориальной принадлежности многоквартирного дома).

[2] За исключением случая, предусмотренного ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

6. Стоимость работ по Краткосрочному плану реализации региональной программы, актуальному на дату приемки выполненных работ:

Всего 2 607 513 руб. 00 коп.

7. Стоимость работ по проектной и сметной документации, утвержденной приказом ФКР от 24.07.2017г. № ФКР-14-105/7

Всего 2 607 487 руб. 26 коп.
в том числе:
стоимость оборудования 1 222 341 руб. 00 коп.
стоимость строительно-монтажных работ 1 385 146 руб. 26 коп.

8. Стоимость работ по договору:

Всего 2 529 262 руб. 64 коп.
в том числе:
стоимость оборудования 1222 341 руб. 00 коп.
стоимость строительно-монтажных работ 1 306 921 руб. 64 коп.

9. Фактическая стоимость работ по замене лифта - стоимость объекта по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ по форме № КС-3:

Всего 2 529 262 руб. 64 коп.
в том числе:
стоимость оборудования 1222 341 руб. 00 коп.
стоимость строительно-монтажных работ 1 306 921 руб. 64 коп.

10. ГБУ «Жилищник Таганского района» передана документация в следующем объеме:
- Паспорт лифта.
- Руководство (инструкция) по эксплуатации (завода-изготовителя).
- Проектная и сметная документация.
- Копия договора №ПЗЛ-000092-16 от 27.12.2016 г.

11. Проведена проверка наличия и комплектность сопроводительной документации, а также контрольный осмотр лифта.

12. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания настоящего акта.

13. Настоящий акт составлен в 10 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого члена комиссии и 2 экземпляра Генподрядчику.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Лифт, установленный по адресу: г. Москва, Дубровская 1-я ул., д. 1, к.1, п. 2 идентификационный (заводской, регистрационный, др. зав. №50768, рег.№118977 номер) соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011, находится в исправном состоянии, обеспечивающим его безопасную работу.

2.Предъявленные к приемке работы по замене лифта выполнены в полном объеме в соответствии утвержденной проектной и сметной документацией, с заводскими инструкциями и технической документацией производителей оборудования, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам.

3.Лифт (идентификационный (заводской, регистрационный, др. зав. №50768, рег. №118977 номер) может быть введен в эксплуатацию.

4.Лифт (идентификационный (заводской, регистрационный, др. зав. №50768, рег. №118977 номер) передан лицу, осуществляющим управление многоквартирным домом.

Подписи членов комиссии:

Представитель Заказчика (Председатель комиссии) / М.Н. Сенаторов /

подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Представитель строительного контроля / А.А. Сидельников /

подпись — инициалы, фамилия

Представитель Генподрядчика / Е.В. Баканов /

подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Представитель проектной организации / Е.В. Баканов /

подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Представитель лица, осуществляющего управление многоквартирным домом

/ Е.Ю. Тарасов-Стоцкий /

подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Представитель Департамента капитального ремонта города Москвы

/ Ю.В. Карпина /

подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Представитель управы района города Москвы[3]

/ Ю.С. Свидерская /

подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Представитель организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта

ФИЛИАЛ ОАО «МОСЛИФТ» СУ-1 УЧАСТОК №20800 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ ЕЛИСЕЕВ С.А

/ С.А. Елисеев /

подпись — инициалы, фамилия

М.П.

Уполномоченный депутат[4]

/ В.Г. Борисов /

подпись — инициалы, фамилия

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме[5,6]

/ О.О. Герасимов /

подпись — инициалы, фамилия

116

номер квартиры — контактный номер телефона

[3] Или префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (по территориальной принадлежности многоквартирного дома).

[4] Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием указанного акта приемки в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 г. N 57-ПП "Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах".

[5] За исключением случая, предусмотренного ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

[6] Подписание акта приемки представителем собственников помещений в многоквартирном доме является согласованием указанного акта приемки в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

нач. уч. № 3
Баюева Н.В.